

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующая МБ ДОУ  
«Поломошнинский детский сад»  
*В.Г. Корощенко*  
« 01 октября 2013г. »

### План график

введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Поломошнинский детский сад Яшкинского муниципального района» на 2013-2015гг.

Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Показатели	Срок реализации		
			2013г.	2014г.	2015г.
<b>Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в ДОУ	Заведующая	Наличие плана-графика введения ФГОС ДО в ДОУ	+		
Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ	Заведующая			+	+
Разработка на основе примерной основной программы дошкольного образования ООП данного ДОУ	Заведующая			+	-
Утверждение ООП данного ДОУ	Заведующая			+	+
Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС	Заведующая	Нормативная база соответствует ФГОС ДО		+	+
Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО и квалификационными характеристиками	Заведующая	Заключены эффективные контракты с воспитателями и иными педагогическими работниками		+	+
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО	Заведующая	Согласование с Управлением образования.	+	+	-
Определение списка методической литературы и пособий, используемых	Воспитатели			+	+
Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ДОУ	Заведующая Воспитатели Медсестра	Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ДОУ, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат и размеров премирования		+	+
Разработка: учебного плана, годового календарного графика; рабочих программ педагогов; положение о мониторинге.	Заведующая Воспитатели			-	+
<b>Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и	Заведующая			+	-

Разработка модели организации образовательного процесса	Воспитатели			+	+
Разработка и реализация моделей взаимодействия ДОУ и дополнительного образования детей	Заведующая			+	+
Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей воспитанников и родителей по использованию	Заведующая Воспитатели			+	+

вариативной 60% части учебного плана и инвариативной 40%					
Привлечение органов государственного-общественного управления ДООУ к проектированию ООП	Заведующая			+	+
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО	Заведующая	Разработанный план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДООУ в связи с введением ФГОС ДО		+	+
Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДООУ в связи с введением ФГОС	Заведующая	Доля педагогических и руководящих работников ДООУ прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности педагогических и руководящих работников ДООУ, проценты	5	50	100
Разработка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО	Заведующий	Результаты оценки готовности педагогических и руководящих работников		+	+
<b>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ДО	Заведующая Завхоз	Смета расходов		+	+
Обеспечение соответствия материально-технической базы ДООУ требованиям ФГОС ДО	Заведующая Завхоз			+	+
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	Заведующая Завхоз Медсестра			+	+
Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДООУ	Заведующая Завхоз			+	+
Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	Заведующая Завхоз			+	+
Обеспечение укомплектованности методической литературы и пособиями, электронными образовательными ресурсами					
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети интернет	Заведующая	Приобретение компьютеров, подсоединенным к сети интернет		+	+

**Информационное обеспечение введения ФГОС ДО**

Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования	Заведующая	Информация на сайте о мероприятиях по введению ФГОС ДО		+	+
Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Заведующая	Публичный доклад		+	+
Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесение дополнений в содержание ООП дошкольного образования	Заведующая Воспитатели			+	+
Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС	Воспитатели	Выступления перед родителями, публикации на сайте		+	+
Разработка рекомендаций для педагогических работников: по организации дополнительного образования; по организации оценки достижения планируемых результатов	Заведующая Воспитатели	План-график повышения образования			+